



ECOSSISTEMA LOCAL DE
INOVAÇÃO



ECOSSISTEMA LOCAL DE INOVAÇÃO - ELI

Anexo 02 - Plano de Ação do Pacto



OKR para conquista da Estratégia Priorizada

INÍCIO: Data de assinatura do Pacto

GRUPO DE TRABALHO: Comitê de Implantação do Pacto

ESTRATÉGIA 1: Consolidar a governança do Ecossistema de Inovação de Niterói

- Resultado Chave (180 dias):
 1. Regras de organização e funcionamento do Comitê de Governança do Ecossistema Local de Inovação
 2. Governança das Câmaras Técnicas ou Setoriais estabelecida com representação no Comitê de Governança do Ecossistema Local de Inovação

DIAS	PRAZO	OBJETIVO	RESPONSÁVEL
180	O que alcançar 6 meses (mensurável)	KR01 - Regras de organização e funcionamento do Comitê de Governança do Ecossistema Local de Inovação.	Comitê de Implantação do PACTO
		KR02 - Eleição dos membros que devem compor a governança do ELI	
90	Alcançar 3 meses (mensurável)	KR01 - Gestão executiva do PACTO constituída, regras iniciais para gestão estratégica e coordenação geral do PACTO	
		KR02 - Governança de Câmaras Técnicas ou Setoriais com representação no Comitê de Governança do Ecossistema Local de Inovação.	
30	Alcançar 1 mês	KR01 - Plano de ação dos primeiros três meses detalhado	

OKR para conquista da Estratégia Priorizada

INÍCIO: Data de assinatura do Pacto

GRUPO DE TRABALHO: SCTI/PMN, Sebrae, CERTI e OSC contratada para gestão do CI + Ambientes de Inovação (AGIR E LaSalle)

ESTRATÉGIA 2: Integrar os ambientes de inovação de Niterói formando uma rede de promotora de inovação do ELI de Niterói

- Resultado Chave (180 dias):
 1. Início das operações do Centro de inovação - em ambiente de marco zero
 2. Primeiro evento de empreendedorismo e inovação promovido pela gestora do Centro de Inovação

DIAS	PRAZO	OBJETIVO	RESPONSÁVEL
180	O que alcançar 6 meses (mensurável)	KR01 - Início das operações do Centro de inovação - em ambiente de marco zero	OSC contratada para gestão do CI
		KR02 - Primeiro evento de empreendedorismo e inovação promovido pela gestora do Centro de Inovação	
90	Alcançar 3 meses (mensurável)	KR01 - Acordos de cooperação envolvendo atores do ecossistema que formarão a rede de centros de inovação de Niterói	SMCTI/PMN e Ambientes de Inovação
		KR02 - Lançamento de editais para gestão do Centro de Inovação Cantareira	
nov/2023	Alcançar 1 mês	KR01 - Entrega do Planejamento do Centro de INovação / Parque Tec Niterói	SMCTI/PMN, Sebrae e CERTI
		KR02 - Plano de ação dos primeiros três meses detalhado	

OKR para conquista da Estratégia Priorizada

INÍCIO: Data de assinatura do Pacto

GRUPO DE TRABALHO: Governança do Ecossistema de Inovação e Câmaras Temáticas (Setores)

ESTRATÉGIA 3: Estimular programas de empreendedorismo e inovação para formação da Jornada do Empreendedorismo do ELI de Niterói, com prioridade para o desenvolvimento de cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis

- Resultado Chave (180 dias):
 1. Calendário de eventos de empreendedorismo do ELI
 2. Primeiros eventos de empreendedorismo e inovação promovidos dentro do calendário do ELI

DIAS	PRAZO	OBJETIVO	RESPONSÁVEL
180	O que alcançar 6 meses (mensurável)	KR01 - Primeiros eventos de empreendedorismo e inovação promovidos pelos setores dentro do calendário do ELI	Câmaras Temáticas (Setores)
		KR02 - Segundo evento de empreendedorismo e inovação promovido pelo ELI - (1 Evento do ELI)	
90	Alcançar 3 meses (mensurável)	KR01 - Primeiro evento de empreendedorismo e inovação promovido pelo ELI - (1 Evento do ELI)	Governança do ELI
60	Alcançar 2 meses	KR01 - Calendário de eventos de empreendedorismo do ELI	
		KR02 - Lançamento do calendário de eventos de empreendedorismo do ELI	
30	Alcançar 1 mês	KR01 - Plano de ação dos primeiros três meses detalhado	
		KR02 - Esboço de um calendário de eventos de empreendedorismo do ELI	

OKR para conquista da Estratégia Priorizada

INÍCIO: Data de assinatura do Pacto

GRUPO DE TRABALHO: **Governança do Ecossistema de Inovação e Câmaras Temáticas (Setores)**

ESTRATÉGIA 4: Criar uma Jornada do Conhecimento com cursos, treinamentos e eventos que envolvam empreendedorismo, inovação e o desenvolvimento dos setores tecnológicos estratégicos

- Resultado Chave (180 dias):
- 1. Calendário de eventos de uma Jornada do Conhecimento com cursos, treinamentos e eventos do ELI
- 2. Primeiros eventos de uma Jornada do Conhecimento com cursos, treinamentos e palestras promovidos dentro do calendário do ELI

DIAS	PRAZO	OBJETIVO	RESPONSÁVEL
180	O que alcançar 6 meses (mensurável)	KR01 - Primeiros eventos de uma Jornada do Conhecimento com cursos, treinamentos e palestras promovidos pelos setores dentro do calendário do ELI	Câmaras Temáticas (Setores)
		KR02 - Segundo evento de uma Jornada do Conhecimento com cursos, treinamentos e palestras promovido pelo ELI - (1 Evento do ELI)	
90	Alcançar 3 meses (mensurável)	KR01 - Primeiro evento de uma Jornada do Conhecimento com cursos, treinamentos promovido pelo ELI - (1 Evento do ELI)	Governança do ELI
60	Alcançar 2 meses	KR01 - Calendário de eventos de uma Jornada do Conhecimento com cursos, treinamentos do ELI	
		KR02 - Lançamento do calendário de eventos de uma Jornada do Conhecimento com cursos, treinamentos do ELI	
30	Alcançar 1 mês	KR01 - Plano de ação dos primeiros três meses detalhado	
		KR02 - Esboço de um calendário de eventos de uma Jornada do Conhecimento com cursos, treinamentos do ELI	